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PROGETTO DEFINITIVO

170721_tc INT
TC_int

OGGETTO

OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE NECESSARIE ALL'INSTALLAZIONE DI

TAC

AL PIANO SEMINTERRATO DELL'EDIFICIO  "BLOCCO A"

PROGETTISTA

Nr. tavola:

Fondazione IRCCS

Istituto Nazionale dei Tumori

Via Venezian, 1 20133 Milano

Regione

Lombardia

30 / 07 / 2017

IN CONSIDERAZIONE DELLE CARATTERISTICHE PARTICOLARI, DEI REQUISITI PECULIARI E

DELLE ESIGENZE UNICHE DELLE APPARECCHIATURE PRESENTI SUL MERCATO, AL

PRESENTE PROGETTO POTRANNO APPORTARSI LE MODIFICHE NECESSARIE

ALL'INSTALLAZIONE DELLA APPARECCHIATURA PROPOSTA DAL CONCORRENTE. I COSTI

DELLA PROGETTAZIONE E DELLA REALIZZAZIONE DI TALI MODIFICHE SARANNO A

COMPLETO CARICO DELL'APPALTATORE E DOVRANNO ESSERE   PREVENTIVAMENTE

AUTORIZZATE DALLA STAZIONE APPALTANTE.

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

G
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GENERALI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

1 ALLESTIMENTO CANTIERE 2

2 PROTEZIONE E COMPARTIMENTAZIONE 1

3 RIMOZIONE APPARECCHIATURE 3

4 RiIMOZIONE PAVIMENTAZIONE 4

5 DEMOLIZIONI MASSETTO E MURATURE 12

6 ASSISTENZE MURARIE IMPIANTI 2

7 GETTO NUOVO MASSETTO 4

8 PARTIZIONI INTERNE 5

9 ASSISTENZE MURARIE 9

10 IMPIANTO ELETTRICO DISTR. SOTTOTRACCIA 3

11 IMPIANTO C.D.Z. DISTRIBUZIONE CANALI 5

12 IMPIANTO GAS MEDICALI 6

13 IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE 6

14 CONTROSOFFITTI 6

15 PAVIMENTO 7

16 RIVESTIMENTO 7

17 SERRAMENTI 3

18 OPERE DI COMPLETAMENTO IMPIANTI 2

19 PITTURAZIONE E PULIZIA CANTIERE 3

101 POSA NUOVA APPARECCHIATURA 14

102 MESSA IN SERVIZIO E COLLAUDI 10

CRONOPROGRAMMA
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GENERALI
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

1 ALLESTIMENTO CANTIERE 2

2 PROTEZIONE E COMPARTIMENTAZIONE 1

3 RIMOZIONE APPARECCHIATURE 3

4 RiIMOZIONE PAVIMENTAZIONE 4

5 DEMOLIZIONI MASSETTO E MURATURE 12

6 ASSISTENZE MURARIE IMPIANTI 2

7 GETTO NUOVO MASSETTO 4

8 PARTIZIONI INTERNE 5

9 ASSISTENZE MURARIE 9

10 IMPIANTO ELETTRICO DISTR. SOTTOTRACCIA 3

11 IMPIANTO C.D.Z. DISTRIBUZIONE CANALI 5

12 IMPIANTO GAS MEDICALI 6

13 IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE 6

14 CONTROSOFFITTI 6

15 PAVIMENTO 7

16 RIVESTIMENTO 7

17 SERRAMENTI 3

18 OPERE DI COMPLETAMENTO IMPIANTI 2

19 PITTURAZIONE E PULIZIA CANTIERE 3

101 POSA NUOVA APPARECCHIATURA 14

102 MESSA IN SERVIZIO E COLLAUDI 10


